

3 ATIVIDADES																			
3.1	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	17%	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	17%	R\$ 1.666,67	R\$ 3.333,33	17%	R\$ 1.666,67	R\$ 5.000,00	17%	R\$ 1.666,67	R\$ 6.666,67	17%	R\$ 1.666,67	R\$ 8.333,33	17%	R\$ 1.666,67	R\$ 10.000,00
3.2	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM CERQUITE	17%	R\$ 12.259,33	R\$ 12.259,33	17%	R\$ 12.259,33	R\$ 24.518,67	17%	R\$ 12.259,33	R\$ 36.778,00	17%	R\$ 12.259,33	R\$ 49.037,33	17%	R\$ 12.259,33	R\$ 61.296,67	17%	R\$ 12.259,33	R\$ 73.556,00
3.3	ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO	17%	R\$ 8.884,93	R\$ 8.884,93	17%	R\$ 8.884,93	R\$ 17.769,86	17%	R\$ 8.884,93	R\$ 26.654,80	17%	R\$ 8.884,93	R\$ 35.539,73	17%	R\$ 8.884,93	R\$ 44.424,66	17%	R\$ 8.884,93	R\$ 53.309,59
3.4	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	17%	R\$ 1.529,08	R\$ 1.529,08	17%	R\$ 1.529,08	R\$ 3.058,16	17%	R\$ 1.529,08	R\$ 4.587,24	17%	R\$ 1.529,08	R\$ 6.116,32	17%	R\$ 1.529,08	R\$ 7.645,40	17%	R\$ 1.529,08	R\$ 9.174,48
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A) - PERCURSO DE 10KM	17%	R\$ 7.556,50	R\$ 7.556,50	17%	R\$ 7.556,50	R\$ 15.113,00	17%	R\$ 7.556,50	R\$ 22.669,50	17%	R\$ 7.556,50	R\$ 30.226,00	17%	R\$ 7.556,50	R\$ 37.782,50	17%	R\$ 7.556,50	R\$ 45.339,00
3.6	CARGA E DESCARGA - ENTULHO (A)	17%	R\$ 4.383,75	R\$ 4.383,75	17%	R\$ 4.383,75	R\$ 8.767,50	17%	R\$ 4.383,75	R\$ 13.151,25	17%	R\$ 4.383,75	R\$ 17.535,00	17%	R\$ 4.383,75	R\$ 21.918,75	17%	R\$ 4.383,75	R\$ 26.302,50
3.7	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (A)	17%	R\$ 4.713,33	R\$ 4.713,33	17%	R\$ 4.713,33	R\$ 9.426,67	17%	R\$ 4.713,33	R\$ 14.140,00	17%	R\$ 4.713,33	R\$ 18.853,33	17%	R\$ 4.713,33	R\$ 23.566,67	17%	R\$ 4.713,33	R\$ 28.280,00
3.8	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS	17%	R\$ 1.189,76	R\$ 1.189,76	17%	R\$ 1.189,76	R\$ 2.379,52	17%	R\$ 1.189,76	R\$ 3.569,28	17%	R\$ 1.189,76	R\$ 4.759,04	17%	R\$ 1.189,76	R\$ 5.948,80	17%	R\$ 1.189,76	R\$ 7.138,56
3.9	ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)	17%	R\$ 8.105,00	R\$ 8.105,00	17%	R\$ 8.105,00	R\$ 16.210,00	17%	R\$ 8.105,00	R\$ 24.315,00	17%	R\$ 8.105,00	R\$ 32.420,00	17%	R\$ 8.105,00	R\$ 40.525,00	17%	R\$ 8.105,00	R\$ 48.630,00
3.10	ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)	17%	R\$ 2.995,00	R\$ 2.995,00	17%	R\$ 2.995,00	R\$ 5.990,00	17%	R\$ 2.995,00	R\$ 8.985,00	17%	R\$ 2.995,00	R\$ 11.980,00	17%	R\$ 2.995,00	R\$ 14.975,00	17%	R\$ 2.995,00	R\$ 17.970,00
3.11	ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)	17%	R\$ 699,00	R\$ 699,00	17%	R\$ 699,00	R\$ 1.398,00	17%	R\$ 699,00	R\$ 2.097,00	17%	R\$ 699,00	R\$ 2.796,00	17%	R\$ 699,00	R\$ 3.495,00	17%	R\$ 699,00	R\$ 4.194,00
3.12	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (A)	17%	R\$ 11.796,75	R\$ 11.796,75	17%	R\$ 11.796,75	R\$ 23.593,50	17%	R\$ 11.796,75	R\$ 35.390,25	17%	R\$ 11.796,75	R\$ 47.187,00	17%	R\$ 11.796,75	R\$ 58.983,75	17%	R\$ 11.796,75	R\$ 70.780,50
3.13	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (A)	17%	R\$ 7.759,08	R\$ 7.759,08	17%	R\$ 7.759,08	R\$ 15.518,16	17%	R\$ 7.759,08	R\$ 23.277,24	17%	R\$ 7.759,08	R\$ 31.036,32	17%	R\$ 7.759,08	R\$ 38.795,40	17%	R\$ 7.759,08	R\$ 46.554,48
3.14	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	17%	R\$ 6.341,42	R\$ 6.341,42	17%	R\$ 6.341,42	R\$ 12.682,83	17%	R\$ 6.341,42	R\$ 19.024,25	17%	R\$ 6.341,42	R\$ 25.365,67	17%	R\$ 6.341,42	R\$ 31.707,08	17%	R\$ 6.341,42	R\$ 38.048,50
3.15	CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (A)	17%	R\$ 51.978,62	R\$ 51.978,62	17%	R\$ 51.978,62	R\$ 103.957,23	17%	R\$ 51.978,62	R\$ 155.935,85	17%	R\$ 51.978,62	R\$ 207.914,47	17%	R\$ 51.978,62	R\$ 259.893,08	17%	R\$ 51.978,62	R\$ 311.871,70
3.16	VÁLVULA GAVETA FOFO ATÉ DN200 MM - MONTAGEM	17%	R\$ 6.886,53	R\$ 6.886,53	17%	R\$ 6.886,53	R\$ 13.773,07	17%	R\$ 6.886,53	R\$ 20.659,60	17%	R\$ 6.886,53	R\$ 27.546,13	17%	R\$ 6.886,53	R\$ 34.432,67	17%	R\$ 6.886,53	R\$ 41.319,20
3.17	SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) COM PAVIMENTAÇÃO	17%	R\$ 7.549,13	R\$ 7.549,13	17%	R\$ 7.549,13	R\$ 15.098,25	17%	R\$ 7.549,13	R\$ 22.647,38	17%	R\$ 7.549,13	R\$ 30.196,50	17%	R\$ 7.549,13	R\$ 37.745,63	17%	R\$ 7.549,13	R\$ 45.294,75
3.18	SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) SEM PAVIMENTAÇÃO	17%	R\$ 971,06	R\$ 971,06	17%	R\$ 971,06	R\$ 1.942,13	17%	R\$ 971,06	R\$ 2.913,19	17%	R\$ 971,06	R\$ 3.884,25	17%	R\$ 971,06	R\$ 4.855,32	17%	R\$ 971,06	R\$ 5.826,38
3.19	LASTRO DE AREIA (A)	17%	R\$ 7.823,55	R\$ 7.823,55	17%	R\$ 7.823,55	R\$ 15.647,10	17%	R\$ 7.823,55	R\$ 23.470,65	17%	R\$ 7.823,55	R\$ 31.294,20	17%	R\$ 7.823,55	R\$ 39.117,75	17%	R\$ 7.823,55	R\$ 46.941,30
3.20	LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	17%	R\$ 3.658,67	R\$ 3.658,67	17%	R\$ 3.658,67	R\$ 7.317,33	17%	R\$ 3.658,67	R\$ 10.976,00	17%	R\$ 3.658,67	R\$ 14.634,67	17%	R\$ 3.658,67	R\$ 18.293,33	17%	R\$ 3.658,67	R\$ 21.952,00
3.21	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (A)	17%	R\$ 19.548,08	R\$ 19.548,08	17%	R\$ 19.548,08	R\$ 39.096,16	17%	R\$ 19.548,08	R\$ 58.644,25	17%	R\$ 19.548,08	R\$ 78.192,33	17%	R\$ 19.548,08	R\$ 97.740,41	17%	R\$ 19.548,08	R\$ 117.288,49
3.22	EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	17%	R\$ 15.399,25	R\$ 15.399,25	17%	R\$ 15.399,25	R\$ 30.798,51	17%	R\$ 15.399,25	R\$ 46.197,76	17%	R\$ 15.399,25	R\$ 61.597,01	17%	R\$ 15.399,25	R\$ 76.996,27	17%	R\$ 15.399,25	R\$ 92.395,52
3.23	ESCAVAÇÃO MANUAL EM ÁREA EM SOLO NÃO ROCHOSO M3	17%	R\$ 9.252,71	R\$ 9.252,71	17%	R\$ 9.252,71	R\$ 18.505,42	17%	R\$ 9.252,71	R\$ 27.758,14	17%	R\$ 9.252,71	R\$ 37.010,85	17%	R\$ 9.252,71	R\$ 46.263,56	17%	R\$ 9.252,71	R\$ 55.516,27
3.24	CADASTRO DE REDES GEORREFERENCIADO COM GNSS RTK	17%	R\$ 4.260,20	R\$ 4.260,20	17%	R\$ 4.260,20	R\$ 8.520,40	17%	R\$ 4.260,20	R\$ 12.780,60	17%	R\$ 4.260,20	R\$ 17.040,80	17%	R\$ 4.260,20	R\$ 21.301,00	17%	R\$ 4.260,20	R\$ 25.561,20
3.25	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM ASSENTAMENTO DE TAMPA T-5	17%	R\$ 2.996,93	R\$ 2.996,93	17%	R\$ 2.996,93	R\$ 5.993,87	17%	R\$ 2.996,93	R\$ 8.990,80	17%	R\$ 2.996,93	R\$ 11.987,73	17%	R\$ 2.996,93	R\$ 14.984,67	17%	R\$ 2.996,93	R\$ 17.981,60
3.26	ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM TRACÇÃO 4X2 - CABINE SIMPLES - CAPACIDADE ATÉ 770 KG	17%	R\$ 2.221,73	R\$ 2.221,73	17%	R\$ 2.221,73	R\$ 4.443,46	17%	R\$ 2.221,73	R\$ 6.665,19	17%	R\$ 2.221,73	R\$ 8.886,92	17%	R\$ 2.221,73	R\$ 11.108,65	17%	R\$ 2.221,73	R\$ 13.330,38
3.27	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA	17%	R\$ 10.070,67	R\$ 10.070,67	17%	R\$ 10.070,67	R\$ 20.141,33	17%	R\$ 10.070,67	R\$ 30.212,00	17%	R\$ 10.070,67	R\$ 40.282,67	17%	R\$ 10.070,67	R\$ 50.353,33	17%	R\$ 10.070,67	R\$ 60.424,00
3.28	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO_AF_06/2015	17%	R\$ 35.886,67	R\$ 35.886,67	17%	R\$ 35.886,67	R\$ 71.773,33	17%	R\$ 35.886,67	R\$ 107.660,00	17%	R\$ 35.886,67	R\$ 143.546,67	17%	R\$ 35.886,67	R\$ 179.433,33	17%	R\$ 35.886,67	R\$ 215.320,00
3.29	LIMPEZA DA OBRA	17%	R\$ 6.636,23	R\$ 6.636,23	17%	R\$ 6.636,23	R\$ 13.272,47	17%	R\$ 6.636,23	R\$ 19.908,70	17%	R\$ 6.636,23	R\$ 26.544,93	17%	R\$ 6.636,23	R\$ 33.181,17	17%	R\$ 6.636,23	R\$ 39.817,40
ITEM 3		17%	R\$ 265.019,63	R\$ 265.019,63	17%	R\$ 265.019,63	R\$ 530.039,27	17%	R\$ 265.019,63	R\$ 795.058,90	17%	R\$ 265.019,63	R\$ 1.060.078,53	17%	R\$ 265.019,63	R\$ 1.325.098,17	17%	R\$ 265.019,63	R\$ 1.590.117,80
SOMA DO ITEM 1 AO 3		19%	R\$ 394.350,90	R\$ 394.350,90	22%	R\$ 459.433,83	R\$ 853.784,73	18%	R\$ 367.345,83	R\$ 1.221.130,56	14%	R\$ 299.694,53	R\$ 1.520.825,09	14%	R\$ 299.694,53	R\$ 1.820.519,62	13%	R\$ 276.480,77	R\$ 2.097.000,39