PRAZOS E DESEMBOLSO														
ETAPA	ATIVIDADE	MÊS/QUINZENA												DES %
		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	
1ª ETAPA MOBILIZAÇÃO E PLANO DE TRABALHO	Reunião Inicial de Planejamento													10
	Definição de premissas e diretrizes													
	Definição do Cronograma													
	Apresentação do Plano de Trabalho													
2ª ETAPA LEVANTAMENTO DE CAMPO E DADOS BÁSICOS	Levantamentos cadastrais													40
	Levantamentos topográficos													
	Topobatimetria do reservatório													
	Base topográfica													
	Topobatimetria dos rios do vale a jusante													
	Investigação geológica-geotécnicas													
	Investigação do vale a jusante													
	Entrega do Relatório contendo os levantamentos de campo													
3ª ETAPA RELATÓRIO DOS ESTUDOS DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM E MAPAS DE INUNDAÇÃO	Definição de parâmetros para análise													40
	Definição dos cenários													
	Compilação de dados													
	Modelagem hidráulica e hidrológica													
	Simulação da mancha de inundação													
	Geração do Mapa de Inindação													
	Análise dos resultados													
	Entrega da Minuta do Relatório Final													
4ª ETAPA ENTREGA FINAL	**Apresentação final e entrega do estudo revisado**													10
	Envio e protocolo junto ao DAEE.													