
ITEM ESPECIFICAÇÃO No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período

1 Canteiro de Obras

Implantação do Canteiro

1.1
Container em chapa galvanizada *(6,00 x 2,30 x 2,20 m) 4 sanitários / 4 chuveiros e 2 lavatórios, locação 

(mês)
25% 1.582,94R$               1.582,94R$               25% 1.582,94R$                3.165,88R$               25% 1.582,94R$                4.748,82R$                   25% 1.582,94R$              6.331,76R$                 

1.2
Execução de refeitório em canteiro de obra em  chapa   de   madeira   compensada,   não   incluso mobiliário e 

equipamentos
100% 10.193,50R$             10.193,50R$             -R$                         10.193,50R$             -R$                         10.193,50R$                 -R$                       10.193,50R$               

1.3 Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos 100% 7.020,72R$               7.020,72R$               -R$                         7.020,72R$               -R$                         7.020,72R$                   -R$                       7.020,72R$                 

1.4
Execução   de   central   de   fôrmas,   produção   de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso 

mobiliário e equipamentos
100% 6.894,00R$               6.894,00R$               -R$                         6.894,00R$               -R$                         6.894,00R$                   -R$                       6.894,00R$                 

1.6 Placa de identificação de obras 100% 1.400,93R$               1.400,93R$               -R$                         1.400,93R$               -R$                         1.400,93R$                   -R$                       1.400,93R$                 

85% 27.092,09R$             27.092,09R$             5% 1.582,94R$                28.675,03R$             5% 1.582,94R$                30.257,97R$                 5% 1.582,94R$              31.840,91R$               

2 Serviços Técnicos

Locação e Cadastro

2.1 Equipe de topografia (serviços planialtimétricos) 80% 10.941,76R$             10.941,76R$             -R$                         10.941,76R$             20% 2.735,44R$                13.677,20R$                 -R$                       13.677,20R$               

80% 10.941,76R$             10.941,76R$             0% -R$                         10.941,76R$             20% 2.735,44R$                13.677,20R$                 0% -R$                       13.677,20R$               

3 Serviços Preliminares

Trânsito e Segurança

3.1 Tapume de chapa de madeira compensada 100% 2.606,40R$               2.606,40R$               -R$                         2.606,40R$               -R$                         2.606,40R$                   -R$                       2.606,40R$                 

Sustentação de Estruturas 

3.3 Escoramento de postes ou caixas 100% 218,10R$                  218,10R$                  -R$                         218,10R$                  -R$                         218,10R$                      -R$                       218,10R$                    

Desmatamento e Limpeza 

3.5 Roçada e capina 100% 1.010,00R$               1.010,00R$               -R$                         1.010,00R$               -R$                         1.010,00R$                   -R$                       1.010,00R$                 

Demolições e Remoções

3.6 Demolição de concreto armado 100% 16.949,56R$             16.949,56R$             -R$                         16.949,56R$             -R$                         16.949,56R$                 -R$                       16.949,56R$               

3.6 Carga e descarga - entulho (B) 100% 488,56R$                  488,56R$                  -R$                         488,56R$                  -R$                         488,56R$                      -R$                       488,56R$                    

3.6 Transporte de material - entulho (B) 100% 2.263,00R$               2.263,00R$               -R$                         2.263,00R$               -R$                         2.263,00R$                   -R$                       2.263,00R$                 

100% 23.535,62R$             23.535,62R$             0% -R$                         23.535,62R$             0% -R$                         23.535,62R$                 0% -R$                       23.535,62R$               

4 Movimento de Terra

Escavação Mecânica de Cavas

4.1 Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso, c/ prof. até 1,25 m (B) 100% 3.534,30R$               3.534,30R$               -R$                         3.534,30R$               -R$                         3.534,30R$                   -R$                       3.534,30R$                 

Escavação em Jazidas

4.2 Escavação em jazida de solo 100% 714,50R$                  714,50R$                  -R$                         714,50R$                  -R$                         714,50R$                      -R$                       714,50R$                    

4.3 Transporte de material escavado - solo (B) 100% 10.126,00R$             10.126,00R$             -R$                         10.126,00R$             -R$                         10.126,00R$                 -R$                       10.126,00R$               

Maciços Compactados e Compact. de Áreas 

4.4 Compactação mecanizada, com controle do G.C. > 95 % do E.N.C. - em áreas 100% 592,50R$                  592,50R$                  -R$                         592,50R$                  -R$                         592,50R$                      -R$                       592,50R$                    

Ensaios Geoténicos em Laboratório

4.5 Ensaios de compactação proctor normal - ensaios geoténicos em laboratório 100% 2.000,00R$               2.000,00R$               -R$                         2.000,00R$               -R$                         2.000,00R$                   -R$                       2.000,00R$                 

4.6 Ensaio de permeabilidade - carga constante - ensaios geoténicos em laboratório 100% 3.319,25R$               3.319,25R$               -R$                         3.319,25R$               -R$                         3.319,25R$                   -R$                       3.319,25R$                 

Solo-Cimento

4.7
Recomposição de base e/ou sub-base de solo melhorado com cimento (teor de 4%) - incluso retirada e 

colocação do material
100% 25.115,00R$             25.115,00R$             -R$                         25.115,00R$             -R$                         25.115,00R$                 -R$                       25.115,00R$               

100% 45.401,55R$             45.401,55R$             0% -R$                         45.401,55R$             0% -R$                         45.401,55R$                 0% -R$                       45.401,55R$               

5 Argamassa Fluidificada

Proteção/Conservação de Superfície de Concreto

5.1 Argamassa de cimento e areia - traço 1:3 100% 76.608,00R$             76.608,00R$             -R$                         76.608,00R$             -R$                         76.608,00R$                 -R$                       76.608,00R$               

100% 76.608,00R$             76.608,00R$             0% -R$                         76.608,00R$             0% -R$                         76.608,00R$                 0% -R$                       76.608,00R$               

6 Construção da Laje em Concreto Armado

Lastros

6.1 Concreto não estrutural - mínimo 150 kg de cimento/m³ 100% 3.184,70R$               3.184,70R$               -R$                         3.184,70R$               -R$                         3.184,70R$                   -R$                       3.184,70R$                 

Formas para Concreto

6.2 Fôrma plana de madeira - estrutura 100% 3.247,80R$               3.247,80R$               -R$                         3.247,80R$               -R$                         3.247,80R$                   -R$                       3.247,80R$                 

Aços para Concreto

6.3 Armação em tela de aço Concreto Estrutural 100% 104.550,00R$           104.550,00R$           -R$                         104.550,00R$           -R$                         104.550,00R$               -R$                       104.550,00R$             

Concreto Estrutural

6.4
Concreto estrutural para estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, FCK = 

30,0 MPA, A/C máx. 0,55 l/kg - mín. de 320 kg de cimento/m³
100% 55.451,25R$             55.451,25R$             -R$                         55.451,25R$             -R$                         55.451,25R$                 -R$                       55.451,25R$               

Controle Tecnológico de Obras de Concreto

6.5
Equipe de controle tecnológico de obras de concreto tipo A, com laboratório de campo na região do interior ou 

litoral do estado de São Paulo - controle tecnológico de obras de concreto
100% 11.455,36R$             11.455,36R$             -R$                         11.455,36R$             -R$                         11.455,36R$                 -R$                       11.455,36R$               

100% 177.889,11R$           177.889,11R$           0% -R$                         177.889,11R$           0% -R$                         177.889,11R$               0% -R$                       177.889,11R$             ITEM 6
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7 Obras de Contenção de Jusante

Obras de Contenção e de Proteção

7.1
Gabião tipo caixa - H = 1,00 m - malha de 8 x 10 cm - fio Ø 2,40 mm - galvanizado - 95% Zn / 5% Al - revestido 

com PVC
-R$                        -R$                        100% 26.724,00R$              26.724,00R$             -R$                         26.724,00R$                 -R$                       26.724,00R$               

7.2
Gabião tipo colchão - H = 0,17 m - malha de 6 x 8 cm - fio Ø 2,00mm - galvanizado - 95% Zn / 5% Al revestido 

com PVC
-R$                        -R$                        100% 200.824,80R$            200.824,80R$           -R$                         200.824,80R$               -R$                       200.824,80R$             

7.3
Gabião tipo saco - Ø 0,65 - malha de 8 x 10 cm - fio Ø 2,40mm - galvanizado - 95% Zn / 5% Al - revestido com 

PVC
-R$                        -R$                        100% 17.983,20R$              17.983,20R$             -R$                         17.983,20R$                 -R$                       17.983,20R$               

7.4 Proteção com pedra de mão -R$                        -R$                        100% 37.221,00R$              37.221,00R$             -R$                         37.221,00R$                 -R$                       37.221,00R$               

7.5 Proteção com manta não tecida de poliéster (RT-10) - (300g/m²) -R$                        -R$                        100% 6.595,98R$                6.595,98R$               -R$                         6.595,98R$                   -R$                       6.595,98R$                 

0% -R$                        -R$                        100% 289.348,98R$            289.348,98R$           0% -R$                         289.348,98R$               0% -R$                       289.348,98R$             

8 Injeção de Calda de Cimento

8.1 Perfuração e instalação dos poços para injeção -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        100% 7.514,88R$                7.514,88R$                   -R$                       7.514,88R$                 

8.2 Injeção de nata de cimento -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        100% 316.692,00R$            316.692,00R$               -R$                       316.692,00R$             

0% -R$                        -R$                        0% -R$                         -R$                        100% 324.206,88R$            324.206,88R$               0% -R$                       324.206,88R$             

9 Substituição Pilar

Demolição

9.1 Demolição de concreto armado -R$                        -R$                        100% 218,70R$                   218,70R$                  -R$                         218,70R$                      -R$                       218,70R$                    

Fundação

9.2
Concreto estrutural para estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, FCK = 

30,0 MPA, A/C máx. 0,55 l/kg - mín. de 320 kg de cimento/m³
-R$                        -R$                        100% 147,87R$                   147,87R$                  -R$                         147,87R$                      -R$                       147,87R$                    

9.3 Armação em Aço CA-60 -R$                        -R$                        100% 330,48R$                   330,48R$                  -R$                         330,48R$                      -R$                       330,48R$                    

9.4 Fôrma plana de madeira - estrutura -R$                        -R$                        100% 178,63R$                   178,63R$                  -R$                         178,63R$                      -R$                       178,63R$                    

Estrutura

9.5
Concreto estrutural para estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, FCK = 

30,0 MPA, A/C máx. 0,55 l/kg - mín. de 320 kg de cimento/m³
-R$                        -R$                        100% 443,61R$                   443,61R$                  -R$                         443,61R$                      -R$                       443,61R$                    

9.6 Armação em Aço CA-60 -R$                        -R$                        100% 991,44R$                   991,44R$                  -R$                         991,44R$                      -R$                       991,44R$                    

9.7 Fôrma plana de madeira - estrutura -R$                        -R$                        100% 1.169,21R$                1.169,21R$               -R$                         1.169,21R$                   -R$                       1.169,21R$                 

0% -R$                        -R$                        100% 3.479,94R$                3.479,94R$               0% -R$                         3.479,94R$                   0% -R$                       3.479,94R$                 

10 Urbanização

Paisagismo

10.1 Plantio de grama em placa -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                            100% 12.132,00R$            12.132,00R$               

10.2 Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                            100% 770,00R$                 770,00R$                    

0% -R$                        -R$                        0% -R$                         -R$                        0% -R$                         -R$                            100% 12.902,00R$            12.902,00R$               

11 Estrutura de elevação de nível - Recuperação de Estruturas de Concreto

Furos em concreto

11.1 Furos em concreto com Ø 3/8" e profundidade 10 cm -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        100% 1.705,20R$                1.705,20R$                   -R$                       1.705,20R$                 

11.2 Furos em concreto com Ø 1/2" e profundidade 10 cm -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        100% 183,96R$                   183,96R$                      -R$                       183,96R$                    

11.3 Ancoragem de barras de aço - Ø 6,3 mm c/resina epoxídica -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        100% 3.230,08R$                3.230,08R$                   -R$                       3.230,08R$                 

11.4 Ancoragem de barras de aço - Ø 12,5 mm c/resina epoxídica -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        100% 383,04R$                   383,04R$                      -R$                       383,04R$                    

0% -R$                        -R$                        0% -R$                         -R$                        100% 5.502,28R$                5.502,28R$                   0% -R$                       5.502,28R$                 

12 Estrutura de elevação de nível - Movimento de Terra

Escavação em Jazidas

12.1 Escavação em jazida de solo -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                            100% 1.514,74R$              1.514,74R$                 

12.2 Transporte de material escavado - solo (B) -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                            100% 3.519,20R$              3.519,20R$                 

Maciços Compactados e Compact. de Áreas

12.3 Compactação mecanizada, com controle do G.C. > 95 % do E.N.C. - em áreas -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                            100% 1.256,10R$              1.256,10R$                 

0% -R$                        -R$                        0% -R$                         -R$                        0% -R$                         -R$                            100% 6.290,04R$              6.290,04R$                 

13 Estrutura de elevação de nível - Obras de Contenção

Proteção/Conservação de Superfície de Concreto

13.1 Proteção com pedra de mão -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                            100% 3.225,82R$              3.225,82R$                 

13.2 Argamassa de cimento e areia - traço 1:3 -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                            100% 3.830,40R$              3.830,40R$                 

0% -R$                        -R$                        0% -R$                         -R$                        0% -R$                         -R$                            100% 7.056,22R$              7.056,22R$                 

14 Estrutura de elevação de nível - Fundações e Estruturas

Formas para Concreto

12.1 Fôrma plana de madeira - estrutura -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                            100% 41.734,23R$            41.734,23R$               

Aços para Concreto

12.2 Armação em aço CA-50 -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                            100% 64.607,55R$            64.607,55R$               

12.2 Armação em tela de aço -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                            100% 11.876,88R$            11.876,88R$               

Concreto Estrutural

12.3
Concreto estrutural para estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, FCK = 

30,0 MPA, A/C máx. 0,55 l/kg - mín. de 320 kg de cimento/m³
-R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                            100% 51.754,50R$            51.754,50R$               

0% -R$                        -R$                        0% -R$                         -R$                        0% -R$                         -R$                            100% 169.973,16R$          169.973,16R$             

15 Estrutura de elevação de nível  - Revestimento e Tratamento de Superfície

Pinturas

13.1 Pintura com verniz poliuretano em concreto aparente -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                            100% 10.192,63R$            10.192,63R$               

0% -R$                        -R$                        0% -R$                         -R$                        0% -R$                         -R$                            100% 10.192,63R$            10.192,63R$               

30% 361.468,13R$           361.468,13R$           25% 294.411,86R$            655.879,99R$           28% 334.027,54R$            989.907,53R$               17% 207.996,99R$          1.197.904,52R$          SOMA DO ITEM 1 AO 15
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